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INFOS PRATIQUES

@ Objectifs

A la fin de cette formation, vous serez en
mesure de configurer les données de
I'espace de travail et du projet, de charger
les colts et les ressources, de capturer les
données du projet et enfin de partager les
informations essentielles avec votre
équipe

@ :
[ Pré-requis

a

Les fondamentaux de la gestion de projet.

Modalités d’évaluation:

+ Evaluations des acquis via des exercices de
mises en situation ;

» Auto-évaluation et obtention d'une
attestation de fin de formation.

@Acquis

A l'issue de cette formation, chaque
participant sera capable de naviguer
facilement dans I'interface conviviale
d’'Oracle Primavera Cloud. De configurer
votre espace de travail personnalisé et de
tirer parti des fonctionnalités avancées de
I'outil.

3

Méthodes mobilisés
Supports pédagogiques

Chaque stagiaire se verra attribuer un PC
avec l'application MS Project ou Primavera
P6. Cette formation comprend une partie
théorique ainsi qu’'une étude de cas. Tous
les participants se verront remettre des
supports pédagogiques en fin de
formation. La formation comportera des
échanges et mises en situation.

:.1{ Public

Cette formation s'adresse aux chefs de
projets et a toutes les personnes
impliquées dans un projet de I'entreprise.

Nos formateurs

Nos formations sont dispensées par des
experts internationaux reconnus pour leurs
compétences et leurs expertises dans
I'analyse des risques et la gestion de projets
BTP



INFOS PRATIQUES

Durée

2 jours — 14 heures

Dates

Nous contacter :

+ Partéléphone
+33769 8195 92
* Ouparmél:

contact@mesli.consulting

Lieux de la formation

* Inter entreprise ;
* Intra entreprise;

 En visioconférence.



Programme de la formation ORACLE - PRIMAVERA

Cloud
Jour 1

Configuration de I'espace de travail

Interface et navigation;
Création d'espaces de travail ;
Création de calendriers;;
Créer des codes taches.

Configuration des données du projet

Création d'un projet ;

Structure de répartition du travail ;
Créer et utiliser des vues ;

Ajouter des activités;

Création de liens logiques entre taches;

Analyse des écarts;
Consolidation du planning.

Méthode du chemin critique : Marges, contraintes...etc.;

Jour 2

Affectation des colts et des ressources

° Création des ressources et des roles ;
° Attribution des ressources et des roles;
° Analyse des unités budgétées et des colts.

Partage des données du projet

° Importation et exportation des données en XML et XER ;
° Parametres d'impression avec OPC ;
° Rapports avec OPC.

Capture des données du projet

Création du planning de référence ;
Créer des scénarios avec OPC ;
Mises a jour du statut des taches;
Analyse des dérapages.



Contact

Bureau France :
36 rue Victor Basch, 91300 Massy

O Tel:+33169 819592

Bureau Belgique :
Rue des Colonies, 11, 1000 Brussels

O Tel: +3225176220

@ contact@mesli.consulting
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